

Hoja de ruta para el proceso de Rendición de Cuentas 2024

**Agencia de Regulación y Control
de Electricidad**

Coordinación/ Dirección/ Unidad:	Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica Dirección de Planificación, Inversión, Seguimiento y Evaluación
Elaborado	Gabriela Moreno Villacís
Aprobado	Maria Laura Layedra

Fase	Actividad	Tiempo de Ejecución	Responsable	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agost			
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Fase 0: Organización Interna Institucional del Proceso de Rendición de Cuentas	Conformar el equipo responsable de la implementación del proceso de Rendición de Cuentas.	Del 14 de abril al 13 de mayo	Dirección Ejecutiva																				
	Planificación y facilitación del proceso		Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica																				
Fase 1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración del Informe de gestión Institucional	Del 14 de mayo al 13 de junio	Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica																				
Fase 2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado a la ciudadanía	Preparar presentación de Rendición de Cuentas	Del 14 de junio al 13 de julio	Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica																				
	Preparar todos los insumos y coordinar la logística para el informe de Rendición de Cuentas		Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica																				
	Deliberación pública		Dirección Ejecutiva y Autoridades ARCONEL																				
Fase 3. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS.	Registrar información en el sistema del CPCCS	Del 14 de julio al 14 de agosto	Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica																				
	Cargar la información del proceso de Rendición de Cuentas en la página web institucional.		Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica Dirección de Comunicación																				